

Balatoni Hajózási Zrt.

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Fémanyagok beszerzése	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Els negyedév	2022. Második negyedév
2.	Festékek beszerzése	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Els negyedév	2022. Második negyedév
3.	Hajó bútorzat és az egyéb bútorzat	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Els negyedév	2022. Második negyedév
4.	Kikötő felújítás, Vízépítési tervezési munkák/Révek tervezése	Keretmennyiség	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2023. Második negyedév
5.	Koncepcióterv készítése-2019	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Negyedik negyedév	2020. Második negyedév
6.	Tervezéssel vegyes adásvétel hajóépítésre (Engedélyes terv és kiviteli terv)	Keretmennyiség	Uniós eljárásrend	Meghívásos eljárás	2020. Második negyedév	2023. Els negyedév

7.	Hajók gépészeti rendszereinek kivitelezése	Keretmennyiség	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
8.	Hajó építés, karbantartás hidraulikai munkái	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
9.	Üzemanyag beszerzés	Keretmennyiség	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. Negyedik negyedév	2023. Második negyedév
10.	Villamosenergia beszerzése	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
11.	A BAHART Zrt. úszó egységein hajótest acélszerkezet javítása/építése a Balatonon, mind vízi, és sólyatéri acélszerkezeti munkák végzése	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Els negyedév	2022. Második negyedév
12.	Flotta menedzsment rendszer kialakítása I. ütem	Keretmennyiség	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. Harmadik negyedév	2022. Második negyedév